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KNJIGA 2
UGOVOR

Ova je knjiga dio kompleta od Cetiri (4) knjige koje sadrze:

Knjiga 1 Upute ponuditeljima

Knjiga 2 Ugovor

Knjiga 3 Projektno-tehnicka dokumentacija
Knjiga 4 Troskovnik
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Grad Trogir, Trogir (Grad Trogir), Trg Ivana Pavla Il br. 1/I1, OIB: 84400309496 kojeg zastupa gradonacelnik
Ante Bili¢, dipl. ing. grad. (u daljnjem tekstu: Narucitelj), s jedne strane

(u daljnjem tekstu: lzvodac), s druge strane

zakljucili su sljededi

UGOVOR O GRADENJU
Predmet Ugovora
Clanak 1.
(1) Ovim Ugovorom Naruditelj ustupa, a lzvodac preuzima izvodenje radova na (u
daljnjem tekstu: Gradevina). Radovi ¢e se izvoditi prema , pod oznakom

, ugovornom troskovniku i odobrenom izvedbenom projektu koji ¢ine sastavni

dio ovog Ugovora.

(2) lzvodac se obvezuje radove iz prethodnog stavka izvoditi sukladno vaze¢im propisima iz ovog
podrucja, tehni¢kim normativima, standardima i pravilima struke, te po odredbama ovog Ugovora,
po opsegu, vrsti i kakvoéi u svemu prema prihvaéenoj ponudi Izvodaca od 2020.
godine, kao i prema opisu iz prihvacenog ugovornog troskovnika po vrstama i stavkama radova, koji
zajedno s projektno-tehni¢kom dokumentacijom i dokumentacijom o nabavi ¢ine sastavni dio ovog
Ugovora.

Ugovorna cijena
Clanak 2.
(1) Izvodac se obvezuje izvesti predmetne radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora za cijenu kako slijedi:
Cijena radova (bez PDV-a):
PDV (25%):
Cijena radova (s PDV-om):
(2) Ugovorne jedinicne cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

(3) Konacna cijena radova utvrdit ¢e se temeljem odredbi ovog Ugovora prema stvarno izvedenim
koli¢inama radova ovjerenih u gradevinskoj knjizi i jedini¢nim cijenama iz ugovornog troskovnika.

Dostatnost ugovorne cijene
Clanak 3.

(1) Ugovorna cijena pokriva sve obveze lzvodaca iz ovog Ugovora i sve $to je potrebno za izvodenje i
zavrSetak ugovornih radova i otklanjanje svih nedostataka prema priloZzenom ugovornom
troskovniku.

(2) U slucaju pojavljivanja potrebe za izvrSenjem dodatnih radova Izvodac je obvezan dokazati cijenu
istih radova putem kalkulacije/analize cijena kroz parametre/stavke ugovornog troskovnika.

(3) Dodatnim radovima smatraju se radovi koji nisu ugovoreni u ugovornom troskovniku. Prije izvodenja
dodatnih radova lzvodac je duZzan dati pisanu ponudu. Narucitelj ¢e cijene dodatnih radova odobriti
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nakon izvrSene analize kalkulacije gradevinskih cijena, na prijedlog Glavnog nadzornog inZenjera, te
¢e se moguci dodatni radovi ugovoriti u obimu i sukladno Zakona o javnoj nabavi.

Clanak 4.

(1) Smatra se da je lzvodac pregledao gradiliste, proucio glavni projekt, ugovorni troSkovnik,
dokumentaciju o nabavii ostalu pratec¢u dokumentaciju te da je prikupio sve potrebne podatke nuzne
za nesmetanu organizaciju gradilista i izvodenje radova, koji obuhvacaju (ali se ne ogranicavaju na):

oblik i prirodu gradilista;
e hidroloske i klimatske uvjete;

e obimikarakter radova i sredstava koja su potrebna za izvodenje i zavrSetak radova i za otklanjanje
svih nedostataka;

e uvjeta Sto se tiCe pristupa, smjestaja, uredaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih
usluga;

e prikladnost i mogucnost pristupnih putova na gradiliste.

(2) lzvodac nema pravo zahtijevati povecanje cijeneili drugu naknadu, pozivajuci se da u vrijeme davanja
ponude nije bio detaljno upoznat s prilikama na i oko gradilista.

Rokovi i dinamika izvodenja radova
Clanak 5.

(1) Glavni nadzorni inZenjer ili predstavnik Narucitelja uputit ¢e pisanu Obavijesti o datumu uvodenja u
posao lzvodacu najkasnije sedam (7) dana unaprijed.

(2) Datum pocetka izvodenja radova je datum uvodenje u posao kada se otvara gradevinski dnevnik.

(3) Rok dovrsetka je vremensko razdoblje potrebno Izvodacu za izvodenje i dovrSetak radova, uspjesno
provodenje tehnickog pregleda i ishodenje uporabne dozvole te primopredaju Gradevine iz ¢lanka 1.,
kako je to navedeno u Ugovoru s bilo kojim produljenjem iz ¢lanka 6., ra¢unajuéi od Datuma pocetka
izvodenja radova do datuma Zapisnika o primopredaji radova (primopredaja i preuzimanje
Gradevine).

(4) Rok konacénog zavrsetka Gradevine je 15 mjeseci od Datuma pocetka izvodenja radova do datuma
obostranog potpisa zapisnika Okoncanog obracuna.

(5) Rok konacnog zavrsetka Gradevine ukljucuje:

(a) Rok dovrsetka od 14 mjeseci od Datuma pocetka izvodenja radova do datuma Zapisnika o
primopredaji radova.

(b) Zavrsno razdoblje od 1 mjeseca koje obuhvaca: otklanjanje nedostatke utvrdenih kod
primopredaje radova i uspjeSan Okoncani obracun.

Clanak 6.
(1) Rok dovrsetka iz ¢lanka 5.(3) ovog Ugovora produljit ¢e se:

e u slucajevima u kojima je lzvodac zbog promijenjenih okolnosti, vise sile ili neispunjenja obveza
Narucitelja bio sprijecen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje
nastupe nakon sklapanja ovog Ugovora, a Cije nastupanje lzvodac u trenutku sklapanja Ugovora
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(2)

(3)

(1)

(1)

nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je lzvodac zbog njih bio sprijecen izvoditi radove
prema dinami¢kom planu iz ¢lanka 8. Razlogom produljenja roka zavrsetka radova mogu biti samo
one promijenjene okolnosti koje Izvodac nije sam uzrokovao.

e za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste
radova u skladu s dinamic¢kim planom gradnje iz ¢lanka 8. Nepovoljne vremenske prilike se
utvrduju evidencijom meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova, ovjerenih po nadzornom
inZenjeru u gradevinskom dnevniku. Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura,
oborina i vjetra, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao
desetogodisnji mjesecni prosjek tih parametara (s nepovoljnim prosjecnim mjesecnim
vremenskim odstupanjem od 30 % i viSe) izmjerenim u nekoj meteoroloskoj stanici u blizini
lokacije gradilista.

Radi evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od tih parametara lzvodac je duzan
traziti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najblize meteoroloske stanice Drzavnog
hidrometeoroloskog zavoda.

U svojoj procjeni, Glavni nadzorni inzenjer ¢e uzeti u obzir iznimni i uobicajeni karakter
nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog moguceg negativnog ucinka na kriti¢ni put radova i rok
izvodenja/zavrsetka radova.

e ako Narucitelj izda lzvodacu pisani nalog o obustavi radova.

Ukoliko Izvodac smatra da ima pravo na produljenje Roka izvodenja, lzvodac ée obavijestiti o tome
Glavnog nadzornog inZenjera i opisati dogadaj ili okolnost koja opravdava takvo produljenje.
Obavijest e se dati sto je prije izvodljivo, ali najkasnije u roku od sedam (7) dana nakon sto je lzvodac
saznao ili je trebao saznati za dogadaj ili okolnost.

Glavni nadzorni inZenjer ¢e traziti od Izvodaca sve potrebne pojedinosti, ali ¢e neovisno o tome dati
svoj odgovor na produljenje roka dovrSetka unutar razdoblja od cetrnaest (14) dana od dana
zaprimanja obavijesti Izvodaca, ukoliko je to moguce na temelju informacija koje imaju u tom
trenutku. Glavni nadzorni inZenjer ne moZze biti obvezan da pocne analizirati potraZivanje, prije nego
Sto je dobio sve trazene dokumente od lzvodaca.

Ako lzvodac propusti, podnijeti obavijest o produljenju Sto je moguce prije i unutar maksimalnog
razdoblja od sedam (7) dana, Rok izvodenja nece se produljiti, a Glavni nadzorni inZenjer i Naruditelj
Ce biti oslobodeni svake odgovornosti i oslobodeni svih obveza u vezi s produljenjem.

U slucaju produljenja roka iz prethodnog stavka, lzvodac ¢e u roku sedam (7) dana od naloga Glavnog
nadzornog inZenjera upisanog u gradevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg ¢e biti vidljiv
novi rok zavrsetka radova.

Clanak 7.

U slucaju zastoja radova ili produzetka rokova za koje je odgovoran Narucitelj Izvoda¢ nema pravo na
naknadu troskova koji se odnose na troskove uprave, izmaklu korist ili neimovinsku Stetu.

Clanak 8.

Izvodac je obvezan u roku sedam (7) dana od datuma uvodenja u posao zapoceti s izvodenjem
radovima
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Izvodac je obvezan u roku ¢etrnaest (14) dana od datuma potpisa ovog Ugovora dostaviti predstavniku
Narucitelja i Glavhom nadzornog inzenjeru predlozak dinamickog plana gradnje u obliku kako to
zatraze predstavnik Narucitelja i Glavni nadzorni inZenjer.

Dinamicki plan obuhvada logi¢an i opravdan redoslijed kojim lzvoda¢ namjerava izvoditi radove
uklju€uju¢i predvideno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti medusobno vremenski
uskladene, iskaz resursa (radna snaga, strojevi, oprema i materijali, planirana financijska potrazivanja)
s kojima planira izvoditi aktivnosti po ovom Ugovoru.

Predstavnik Narucitelja i Glavni nadzorni inZenjer ¢ée u roku od sedam (7) dana pismeno odobriti
zaprimljeni dinamicki plan gradnje ili zatraZiti njegovu izmjenu i/ili dopunu. lzvoda¢ mora
izmjenu/dopunu izraditi, odnosno izvrsiti uskladenje sa zahtjevima predstavnika Narucitelja i Glavnog
nadzornog inZenjera u daljnjem roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja obavijesti predstavnika
Narucitelja i Glavnog nadzornog inZenjera za izmjenom i uskladenjem dinamickog plana gradnje.

Ukoliko Izvodac ne zapoc¢ne s izvodenjem radovima u roku iz stavka 1. ovog ¢lanka odnosno ne dostavi
na odobrenje dinamicki plana gradnje ili ne postupi sukladno obavijesti predstavnika Narucitelja i
Glavnog nadzornog inzenjera u rokovima iz ovog ¢lanka, Naruditelj moze raskinuti ovaj Ugovor i
naplatiti jamstva za ozbiljnost ponude ili jamstva za dobro izvrSenje ugovora.

Clanak 9.

Na iskljucivi zahtjev Narucitelja, lzvodac je obvezan izradivati mjesecne dinamicke planove s
naznakom raspolozZivih resursa za izvrSenje Ugovora. Mjesecni dinamicki plan mora biti uskladen s
odobrenim dinamickim planom gradnje iz ¢lanka 8.

Ukoliko Izvodac niti nakon ponovljenog poziva Narucitelja na dostavu mjesec¢nih dinamickih planova
iste planove ne dostavlja ili ukoliko mjesecni dinamicki plan nije uskladen s odobrenim dinamickim
planom gradnje iz ¢lanka 8., Narucitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja
ugovora.

Clanak 10.

Ako lzvodac svojom krivnjom kasni s izvodenjem radova prema odobrenom dinamickom planu
gradnje iz ¢lanka 8. ovog Ugovora, a Sto treba biti vidljivo iz upisa Glavnog nadzornog inZenjera u
gradevinskom dnevniku, obvezan je u roku od sedam (7) dana od dana upisa dostaviti Naruditelju
revidirani dinamicki plan kojim ¢e dati prikaz mjera i aktivnosti s kojima planira nadoknaditi zaostatak
prema dinamickom planu gradnje iz ¢lanka 8.

Ukoliko lzvodac ne dostavi revidirani dinamicki plan sukladno prethodnom stavku, Naruditelj ima
pravo, kao ugovornu kaznu zbog neurednog ispunjenja ugovora, ustegnuti novcana sredstva lzvodaca
u ukupnom iznosu od 2% (dva posto) vrijednosti/iznosa privremene situacije za mjesec u kojem je
utvrdeno da lzvodac kasni s izvodenjem radova prema dinami¢kom planu te za svaki slijedeéi mjesec
dok ne dostavi revidirani dinamicki plan.

Ukoliko Izvodac kasni s izvodenjem radova i prema revidiranom dinamickom planu Naruditelj ima
pravo, kao ugovornu kaznu zbog neurednog ispunjenja, ustegnuti novéana sredstva lzvodaca u
ukupnom iznosu od 5% (pet posto) vrijednosti/iznosa privremene situacije za svaki mjesec u kojem
je utvrdeno kasnjenje do mjeseca u kojem ¢e uskladi izvodenje radova s revidiranim dinamickim
planom.
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(4)

Ukoliko lzvodac¢ nadoknadi zaostatke i uskladi izvodenje radova s odobrenim dinamickim planom
gradnje, iz ¢lanka 8., do ugovorenog roka Narucitelj ¢e iznos ugovorne kazne iz prethodnog stavka
vratiti Izvodacu.

Privremena obustava radova

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Clanak 11.

Predstavnik Narucitelja moZe u svako doba narediti privremenu obustavu radova uz navodenje
propadanja i oSteéenja na tehnicki prikladan i ispravan nacin, zastititi i osigurati radove, te uskladistiti
opremu.

Ukoliko je lzvodac¢ odgovoran za privremenu obustavu radova, neée se primjenjivati ¢lanak 12., a
Narucitelj ima pravo na naknadu Stete koja mu je nastala zbog privremene obustave radova, kao i
naplatu ugovorne kazne zbog zakasnjenja u izvrSenju obveza do kojeg je doslo zbog privremene
obustave radova.

Clanak 12.

Ukoliko lzvodac nije kriv za privremenu obustavu, a ima troskove zbog toga sto je postupio prema
uputama predstavnika Narucitelja iz ¢lanka 11.(1), lzvodac ima pravo na:

(a) produljenje roka za svako takvo zakasnjenje; i
(b) placanje stvarnih troskova koje je pretrpio zbog obustave.

Stvarnim troskovima koje je lzvodaé pretrpio zbog obustave, smatraju se troSkovi produZetka
jamstava i polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvodenja radova.

Stvarnim troskovima koje je lzvodac pretrpio zbog obustave smatraju se i troskovi demobilizacije i
mobilizacije na gradiliStu zbog obustave radova, te troskovi konzerviranja radova sukladno ¢lanku
11.(1), troskovi Cuvarske sluzbe za vrijeme privremene obustave radova i troSkovi angazmana
instalirane opreme i postrojenja.

Izvoda¢ moZe izvrsiti demobilizaciju gradiliSta u slu¢aju obustave radova samo uz pisanu suglasnost
predstavnika Naruditelja, a ponovnu mobilizaciju je obvezan izvrsiti u roku od najvise sedam (7) dana
od primitka odluke predstavnika Naruditelja o ukidanju privremene obustave radova, te naloga o
ponovnom pocetku izvodenja radova.

Izvoda¢ nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili nadoknadu drugih
troskova gradilista ili izvan njega i troSkova mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju u
radove (npr. troskovi uprave i sl.).

Izvoda¢ nema pravo na produljenje roka ili na placanje nastalih troskova zbog propusta da zastiti,
uskladisti ili osigura radove u skladu sa ¢lankom 11.(1).

Clanak 13.

Za vrijeme privremene obustave radova lzvodac je duZan osiguravati gradiliSte osim ukoliko
Narucitelj donese odluku da ¢e on osiguravati gradiliste.

Ugovorne strane ce zapisnicki utvrditi stanje gradiliSta u roku sedam (7) dana od donosenja odluke o
privremenoj obustavi radova.
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Ovisno o duljini trajanja privremene obustave radova postupat ée se prema stavku 1. ovog €¢lanka o
¢emu ¢ée odluku donijeti ovlasteni predstavnik Narucitelja.

Ukoliko Narucitelj donese odluku da ¢e samostalno osiguravati gradiliste tijekom trajanja privremene
obustave radova, zapisni¢ka primopredaja gradilista izvrsit ¢e se u daljnjem roku od sedam (7) dana
od zapisni¢kog utvrdenja stanja gradilista.

IzvodaC¢ nema pravo na naknadu troSkova prema clanku 12. ovog Ugovora dok se ne izvrsi
primopredaja gradilista sukladno odredbama ovog stavka.

Nakon Sto je dana dozvola ili uputa da se nastavi s radovima, lzvodac i Glavni nadzorni inZenjer ¢e
zajedno pregledati radove na koje se odnosila privremena obustava kako bi utvrdili da li je na istima
moguc¢ nastavak radova, a Sto e biti zabiljeZzeno u gradevinskom dnevniku.

Ugovorna kazna

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Clanak 14.

Ako lzvodac ne izvede radove u ugovorenom roku iz ¢lanka 5.(3), Naruditelj ima pravo naplatiti
ugovornu kaznu zbog zakasnjenja u visini od 2%. (dva promila) dnevno od ugovorene cijene radova i
to za svaki dan zakasnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto) ugovorne cijene radova.

U slucaju da je Narucitelj tijekom trajanja Ugovora ve¢ naplatio ugovornu kaznu zbog neurednog
ispunjenja Ugovora tada ¢e se tako naplaceni iznos uracunati u iznos ugovorne kazne zbog
zakasnjenja.

Ako je Steta koju je Narucitelj pretrpio vec¢a od iznosa ugovorne kazne, on ima pravo zahtijevati razliku
do potpune naknade Stete.

Clanak 15.

U slucajevima kada je ovim Ugovorom odredeno da Narucitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu
zbog neurednog ispunjenja Ugovora. Visina ugovorne kazne zbog neurednog ispunjenja se odreduje
u visini jamstva za uredno izvrSenje ugovora.

U sluéaju kada Narucitelj ostvaruje pravo na naplatu ugovorne kazne zbog neurednog ispunjenja
Ugovora duZan je o tome obavijestiti lzvodaca dopisom u roku od devedeset (90) dana od dana
saznanja za dogadaj koji predstavlja osnovu za naplatu kazne.

Od dana kada lzvodac zaprimi dopis Narucitelja iz stavka (2) ovog ¢lanka smatrati ¢e se da ovaj Ugovor
prestaje. Prestankom Ugovora ugovorne strane se oslobadaju svih daljnjih obveza po ovom Ugovoru
osim obveze naknade Stete.

Narucitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neurednog ispunjenja Ugovora u slucajevima
kada je to izri¢ito odredeno odredbama ovog Ugovora, kao i u slucaju kada Naruditelj, primjenom
¢lanka 39. ili temeljem propisa, ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.

Clanak 16.

Narucitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okoncane situacije ili
naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora odnosno jamstva za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku.
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(2) Ukupan iznos ugovorne kazne naplaéen po bilo kojoj osnovi ne moze prijeci vrijednost jamstva za
uredno ispunjenje ugovora.

Obracun i placanje izvedenih radova
Clanak 17.
(1) Narucitelj ne vrsi plac¢anje predujma.

(2) lzvedene i ovjerene radove lzvoda¢ ¢e obracunavati temeljem privremenih situacija i okonéane
situacije.

(3) lzvedeni radovi se iskazuju u gradevinskoj knjizi koju je lzvodac¢ obvezan to¢no i azurno voditi radi
mogucnosti pracenja ugovorene dinamike izvodenja radova.

(4) Privremene situacije lzvodac ispostavlja mjesecno u Cetiri (4) primjeraka u pravilu do 5-og u mjesecu
za radove izvedene u proteklom mjesecu.

(5) Situaciju na gradilistu ovjerava Glavni nadzorni inZenjer u roku od Cetrnaest (14) dana od dana
primitka.

(6) U ovjeri privremenih situacija, Glavni nadzorni inZenjer je odgovoran i ovlasten za:
(a) kontrolu i potvrdu stvarno izvrsenih koli¢ina radova,
(b) primjenu odgovarajudih jedini¢nih cijena na stavke izvrSenih radova u situaciji, te
(c) racunsku kontrolu priloZzenog obracuna izvrsenih radova.

(7) Situaciju ovjerenu od strane Glavnog nadzornog inZenjera, lzvoda¢ dostavlja predstavniku
Narucitelja.

(8) Nesporni dio situacije, predstavnik Narucitelja ¢e ovjeriti u roku od cetrnaest (14) dana od dana
ovjere Glavnog nadzornog inZenjera i tako ovjerenu situaciju Narucitelj se obvezuje platiti u roku
trideset (30) dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika Narucitelja.

(9) Osporeni, odnosno odbijeni iznos privriemene mjesecne situacije lzvodac ée ispostaviti narednom
privcemenom mjesecnom situacijom, a Narucitelj ¢e taj iznos isplatiti ukoliko lzvodac otkloni
nedostatke zbog kojih je Glavni nadzorni inZenjer ili Naruditelj osporio taj iznos po prethodnoj
situaciji.

(10) Pladanje Okoncane situacije, Ciji iznos ne mozZe biti manji od 10 % (deset posto) vrijednosti ukupno
izvedenih radova, se vrsi nakon okonéanog obracuna i zaprimanja jamstva za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku.

(11) U zajednici gospodarskih subjekata svakom c¢lanu ¢e se za radove koje ¢e izvesti, placati neposredno,
na nacin da ¢lanovi naprave obracun ukupnih radova putem cijele situacije-rekapitulacije, koja ne
smije sadrzavati oznaku R1. Uz nju ujedno treba priloZiti i privremene situacije ispostavljene
Narucitelju s oznakom R1 od svakog od pojedinih ¢lanova i to samo za alikvotni dio radova koji im
pripada, te tako sve zajedno dostaviti Narucitelju na ovjeru i daljnji postupak.

(12) Obracun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija izvedenih radova (zajednicki troskovnik)
ovjerena od strane Glavnog nadzornog inZenjera i s datumom ovjere, sluZit ¢e za praéenje Ugovora.
Takoder i sve pojedinacne priloZene situacije ¢lanova trebaju biti na isti nacin ovjerene od svih za to
ovlastenih osoba.

Knjiga 2: Ugovor Stranica 9




GRAD TROGIR, TROGIR (GRAD TROGIR), TRG IVANA PAVLA Il BR. 1/II
ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU (NOVI EDUKACIJSKO - KULTURNI CENTAR) KK.06.2.2.12.0004

(13) Narucitelj ¢e evidentirati svaku pojedinacnu situaciju ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata
zasebno i povezati je s plaéanjem. Placanje ¢e se vrsiti neposredno svakom ¢lanu.

(14) Ako se dio Ugovora daje u podugovor tada ¢e za radove koje Ce izvesti podlzvodaci, Naruditelj izvrsiti
pla¢anje neposredno svakom podlzvodacu koji je naveden u Ugovoru, uz obvezno prilaganje racuna,
odnosno situacija podlzvodada prema lzvodaéu/¢lanovima zajednice gospodarskih subjekata. Clanovi
zajednice gospodarskih subjekata obvezni su na situaciji-rekapitulaciji navesti podlzvodace.

(15) Izvodac je obvezan u situaciji naznaditi koje iznose i na koji racun treba placati podlzvodacima,
odnosno ¢lanovima zajednice gospodarskih subjekata.

(16) Ako svi ¢lanovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plac¢anje preko jednog c¢lana, tada taj
¢lan ispostavlja racun u ime zajednice gospodarskih subjekata s priloZenom izjavom svih ¢lanova
zajednice gospodarskih subjekta u kojoj izri¢ito navode da su suglasni da se plaé¢anje vrsi navedenom
¢lanu zajednice, za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

(17) 1zvodac, ¢lanovi zajednice gospodarskih subjekata i podlzvodaci ne smije bez suglasnosti Naruditelja,
svoja potrazivanja prema Narucitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na trece osobe.

Tehnicki pregled
Clanak 18.

(1) Izvodac ¢e obavijestiti Glavnog nadzornog inZenjera i Predstavnika Narucitelja najmanje ¢etrnaest (14)
dana prije datuma kada ¢e radovi, oprema i dokumentacija (ukljucivo i dokumentaciju iz ¢lanka 27.),
koja se trazi sukladno Zakonu, po lzvodalevu misljenju biti spremni za podno3enje zahtjeva za
obavljanje tehnickog pregleda Gradevine.

(2) Glavni nadzorni inZenjer ¢e u roku od cetrnaest (14) dana nakon $to primi lzvodacevu obavijest:

(a) izdati obavijest Izvodacu navodedi datum kada su radovi i dokumentacija spremni za podnosenje
zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole, odnosno za provodenje postupka tehni¢kog pregleda
sukladno Zakonu; ili

(b) odbiti obavijest navodedi razloge i specificirajuci radove, opremu i dokumentaciju koji trebaju biti
dovrseni od strane lzvodaca. U tom slucaju lzvodac treba dovrsiti radove i opremu, izvrsiti
preostale poslove i kompletirati dokumentaciju na koje je upozorio Glavni nadzorni inZenjer te
treba dati novu obavijest kako je navedeno u prethodnom stavku.

(3) Nakon primitka potvrde Glavnog nadzornog inZenjera, kako je opisano u tocki (a) prethodnog stavka,
Narucitelj ¢e zatraziti izdavanje uporabne dozvole za Gradevinu.

(4) lzvodac je duzan prisustvovati i sudjelovati na tehnickom pregledu Gradevine, odnosno u postupku
izdavanja uporabne dozvole sukladno Zakonu i biti na raspolaganju Narucitelju do ishodenja
pravomocnosti uporabne dozvole.

(5) Ako prilikom tehnickog pregleda povjerenstvo za tehnicki pregled utvrdi da nad radovima i opremi
postoje nedostaci, lzvodac¢ je duZzan odmah pristupiti otklanjanju utvrdenih nedostataka o svom
trosku.

(6) Ukoliko lzvodac ne pristupi otklanjaju nedostataka i ne otkloni utvrdene nedostatke u roku
dobivenom od Narucitelja, Narucitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angaZirati tre¢u osobu na
teret Izvodaca.
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(7) Ukoliko je zbog gresaka lzvodaca potrebno ponoviti postupak tehnickog pregleda, troskove
ponovljenog postupka tehnickog pregleda snosi lzvodac.

(8) U slucaju utvrdivanja nedostataka u radovima Narucitelj ima pravo i na naknadu Stete koju je zbog
toga pretrpio.

Primopredaja i preuzimanje Gradevine
Clanak 19.

(1) Primopredaju gradevine e izvrsiti predstavnici obije ugovorne strane u roku od sedam (7) dana od
datuma ishodenja uporabne dozvole Gradevine o cemu ¢e biti sainjen primopredajni zapisnik.

(2) Primopredajnim zapisnikom iz prethodnog stavka treba utvrditi sljedece:

e jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema Ugovoru, projektno-tehnic¢koj dokumentaciji i ugovornom
troskovniku, odnosno po propisima i pravilima struke;

e dalije Gradevina s okoliSem zavrSena u ugovorenom roku, a ako nije, odstupanja od ugovorenog
roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok zavrsetka;

e odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora lzvodac o
svom troSku dovrsiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba uciniti;

e konstatirati primopredaju jamstvenih listova i atesta za opremu koju je lzvodac ugradio u
Gradevinu, a za koju jamstvo daju proizvodaci te opreme;

e konstatirati primopredaju tehnicke dokumentacije s precizno unesenim podacima o eventualnim,
a od strane Narucitelja odobrenim odstupanjima od projektno-tehni¢ke dokumentacije;

e konstatirati da je lzvodac dao Narucitelju Izjavu o izvedenim radovima s uputom za odrZavanje
gradevine koja je obvezni prilog Primopredajnog zapisnika;

e konstatirati datum od kojeg se gradevina moze poceti redovno koristiti u skladu s namjenom.

(3) Ako kod primopredaje predstavnici ugovornih strana da nad radove i opremi postoje nedostaci,
Izvodac je odmah duZan pristupiti otklanjanju istih o svom trosku.

(4) 1zvodac se obvezuje nedostatke utvrdene kod primopredaje otkloniti u roku od petnaest (15) dana od
dana sastavljanja primopredajnog zapisnika.

(5) Ukoliko lzvodac ne pristupi otklanjaju nedostataka i ne otkloni utvrdene nedostatke u roku
dobivenom od Narucitelja, Naruditelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angaZirati tre¢u osobu na
teret Izvodaca.

(6) U slucaju utvrdivanja nedostataka u radovima Narucitelj ima pravo i na naknadu Stete koju je zbog
toga pretrpio.

Okoncani obracun
€lanak 20.

(1) 1zvodac ¢e pisanim putem u roku od sedam (7) dana, od dana uspjesno provedene primopredaje
Gradevine na koristenje Narucitelju, zatraziti od Narucitelja da pristupi izradi okon¢anog obracuna.

(2) Ugovorne strane pristupit ¢e izradi okonéanog obra¢una u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja
urednog zahtjeva lzvodaca za okon¢anim obracunom.
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(3) Okoncéanim obracunom ugovorne strane uredit ¢e sva svoja medusobna prava i obveze proizasle iz

ovog Ugovora, a narocito ¢e utvrditi sljedece:
e vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;
e visinu ukupno isplaéenih iznosa po privremenim situacijama do okonc¢anog obracuna;

e okoncaniiznos koji Izvodac treba primiti od ili vratiti Narucitelju prema nespornom dijelu obracuna
izvedenih radova;

e iznos koji je Narucitelj zadrzao na ime uklanjanja utvrdenih nedostataka kod primopredaje radova;

e podatak o tome da li Naruditelj zadrZzava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu Stete, u kojem
iznosu i po kojoj osnovi;

e da li su svi utvrdeni nedostaci koje je Izvodac bio obvezan otkloniti otklonjeni, te da li su otklonjeni
u ugovorenom roku od najviSe petnaest (15) dana, a ako nisu, utvrditi rok u kojem su nedostaci
stvarno otklonjeni;

e dalije dostavljeno jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku sukladno Ugovoru;

e da li postoji bilo kakvo potrazivanje ugovornih strana.

Pla¢anje Okoncane situacije

(1)

(2)

(3)

(5)

Clanak 21.

Izvodac je duzan u roku od sedam (7) dana, nakon datuma potpisa Okoncanog obracuna, dostaviti
Glavnom nadzornom inZenjeru Okoncanu situaciju u Cetiri (4) primjeraka.

Glavni nadzorni inZenjer duzan je u roku od Cetrnaest (14) dana, nakon $to primi Okoncanu situaciju
od strane lzvodaca, istu ovjeriti i dostaviti predstavniku Narucitelja.

Predstavnik narucitelj ¢e Okoncanu situaciju ovjeriti u roku od ¢etrnaest (14) dana od dana ovjere
Glavnog nadzornog inZenjera i tako ovjerenu Okoncanu situaciju Narucitelj se obvezuje platiti u roku
trideset (30) dana od dana ovjere Okoncane situacije od strane predstavnika Narucitelja.

Ako Izvodac nije zatraZio Okoncani obracun sukladno ¢lanku 20.(1), odnosno ukoliko Izvodac nije
izvrSio sve svoje obveze sukladno ¢lanku 20.(2) ovog Ugovora ili ne dostavi okoncanu situaciju ili
dostavi okoncanu situaciju koja nije sukladna okon¢anom obracunu, predstavnik Narucitelja ¢e od
Izvodaca zatraZiti da to ispravi u roku od cetrnaest (14) dana.

Ukoliko Izvodac ne postupi po nalogu predstavnika Naruditelja iz prethodnog stavka, Narucitelj ¢e
platiti Izvodacu iznos okoncane situacije za koji smatra da je tocan.

Obveze lIzvodaca

(1)

(2)

Clanak 22.

Izvodac ovih radova je glavni lzvoda¢ radova sukladno vaZecoj zakonskoj regulativi, te ce biti
odgovoran za medusobno uskladivanje izvodenja radova svih Izvodaca, kao i za zavrSetak svih radova
u ugovornom roku.

Klauzula integritet: lzvoda¢ se obvezuje da ce se tijekom izvrSsenja ugovornih obveza ponasati
profesionalno, neovisno, eticki i s paznjom dobrog struc¢njaka.

Clanak 23.
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(1) lzvodac je obvezan pridrzavati se svih pozitivnih propisa, a posebno Zakona o rudarstvu, ukoliko ¢e
pojedini materijal pribavljati iskoristavanjem rudnog blaga Republike Hrvatske, bilo samostalno, bilo
putem podlzvodaca.

(2) lzvodac kao poslodavac obvezan je organizirati i provoditi kontinuiranu zastitu na radu, vodedi pri
tome racuna o prevenciji rizika te obavjestavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima, svim
dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio
jednog ili viSe stru¢njaka zastite na radu ili je obavljanje poslova zastite na radu ugovorio s osobom
ovlastenom za obavljanje tih poslova. PrenoSenje ovlastenja za provodenje zastite na radu ne
oslobada lzvodaca od odgovornosti da organizirati rad na siguran nacin te obveze pridrzavanja svih
mjera zastite na radu tijekom izvodenja radova na gradilistu.

(3) Izvodac se obvezuje pridrzavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zastita okolisa, zastita na
radu i zastita od pozara.

(4) Narucitelj temeljem Ugovora o gradenju prenosi vlasnistvo nad gradevnim otpadom na lzvodaca
radova.

Izvodac radova kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada duzan je gospodariti gradevnim otpadom
koji je nastao tijekom gradenja, rekonstrukcije ili odrzavanja na gradilistu sukladno propisima,
pravilnicima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom.

Izvodac radova kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada treba sve troskove koji proizlaze iz obveze
gospodarenja gradevnim otpadom uracunati/ukalkulirati u stavkama troskovnika i ne¢e se posebno
obracunavati.

Clanak 24.

(1) lzvodac se obvezuje Glavhom nadzornom inZenjeru i predstavniku Naruditelja dostavljati mjesecna
izvjeS¢a o izvedenim radovima. lzvje$¢a se dostavljaju u trenutku dostave privremene situacije u
obliku kako odredi predstavnik Narucitelja.

Clanak 25.

(1) lzvodac ce uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglasenost sa zahtjevima
Ugovora. Glavni nadzorni inZenjer i predstavnik Narucitelja ovlasteni su kontrolirati bilo koji aspekt
tog sustava.

(2) Usuglasenost sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobada Izvodaca bilo kojih njegovih duznosti,
obveza ili odgovornosti iz Ugovora.

Clanak 26.

(1) lzvodac je obvezan u Gradevinu ugradivati gradevne proizvode ¢ija su tehnicka svojstva sukladna
zakonima i propisima RH koji ureduju podrucje gradevnih proizvoda.

(2) U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvodac je obvezan o svom trosku
obavljati potrebna prethodna i tekuca ispitivanja po vrsti i obimu predvidenom u vaZeéim
standardima, te tehnickim normama odredenima glavnim projektom.

(3) Narucitelj ¢e na svoj trosak, po potrebi, provoditi kontrolna ispitivanja. Ukoliko se kontrolnim
ispitivanjima utvrdi kakav nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova, trosak
provedenog ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi Izvodac.

Knjiga 2: Ugovor Stranica 13



GRAD TROGIR, TROGIR (GRAD TROGIR), TRG IVANA PAVLA Il BR. 1/II
ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU (NOVI EDUKACIJSKO - KULTURNI CENTAR) KK.06.2.2.12.0004

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

U slucaju iz prethodnog stavka Izvodac je obvezan otkloniti nedostatke u roku koji odredi predstavnik
Narucitelja.

Ukoliko Izvodac¢ ne otkloni nedostatak u roku iz prethodnog stavka, Narucitelj ima pravo raskinuti
ovaj Ugovor i naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

Clanak 27.

Osim vodenja i ¢uvanja dokumentacije na gradilistu odredene vaze¢om zakonskom regulativom
Izvodac je obvezan voditi gradevinsku knjigu s odgovaraju¢im obracunskim crtezima. Gradevinsku
knjigu potpisuju glavni inZenjer gradiliSta/voditelj radova i nadzorni inZenjeri.

Narucitelj je izradio glavni projekt na osnovi kojeg se izvodi gradenje Gradevine. Na datum uvodenja
u posao Narucitelj ¢e staviti Izvodacu na raspolaganje jedan (1) primjerak glavnog projekta u svrhe
gradenja u okviru Ugovora. Izvodac je duzan detaljno prouciti glavni projekt na temelju kojeg Izvodac
izraduje izvedbeni projekte konstrukcije (u daljnjem tekstu: izvedbeni projekt) te od Naruditelja
pravovremeno zatraZiti objasSnjenje o nedovoljno jasnim detaljima, kao i kompletiranje
dokumentacije u slucaju njene nepotpunosti. Isto tako, lzvodac je duzan upozoriti Narucitelja na
nedostatke u glavnom projektu, koje zapazi prije ili u toku izvodenja radova, te odgovara za Stetu
nastalu uslijed pogresaka u projektu, ako na njih nije upozorio Naruditelja.

Glavni projekt i druga dokumentacija, koju je Izvoda¢ dobio od Narucitelja ili Glavhog nadzornog
inZenjera ostaju (u smislu odnosa medu ugovornim stranama) vlasniStvo Narucitelja. lzvodac
medutim ima pravo, da na svoj troSak, za potrebe Ugovora, preslika i koristi takvu dokumentaciju.

Izvodac treba izraditi izvedbeni projekt i projekt izvedenog stanja te ostalu potrebnu dokumentaciju
zahtijevanu Ugovorom, Zakonom o prostornom uredenju i Zakonom o gradnji potrebnu za potpuno
funkcioniranje Gradevine. Izvodac preuzima odgovornost za adekvatnost projekta, metode gradenja
i sve radove.

Izvedbeni projekt treba biti izraden u skladu s Glavnim projektom. Treba biti detaljno razraden da
moZze udovoljiti zahtjevima zakonske regulative te da se na osnovi njega moZe izvesti Gradevina.
Izvedbeni projekt mora biti ovjeren i odobren od strane glavnog projektanta, projektanta
konstrukcije i po potrebi Revidenta, te prihvacen od Glavnog nadzornog inZenjera i predstavnika
Narucitelja, Sto ne oslobada lzvodada njegovih odgovornosti za izvedbeni projekt ili drugih
odgovornosti u okviru Ugovora. PogreSke, propuste, nedorecenosti, nesuglasja, nedosljednosti i
druge nedostatke u Izvodacevom izvedbenom projektu, kao i radove, koji su izvedeni po takvom
projektu, Izvodac ce ispraviti na svoj trosak.

Izvodac treba izraditi projekt izvedenog stanja u kojem ¢e biti prikazano pravo stanje izvedenih
radova, karakteristike ugradenih gradevnih proizvoda i opreme. Projekt izvedenog stanja treba
sadrzavati tehnicki opis, specifikacije i nacrte (geodetske snimke izvedenog stanja, situacije, uzduzne
i poprecne presjeke, montazne planove, detalje...). Nacrti se trebaju raditi sukcesivno s izvodenjem
radova i davati na pregled i odobrenje Glavhom nadzornom inzZenjeru. Radovi na Gradevini nece se
smatrati dovrsenima dok projekt izvedenog stanja ne bude prihvaéen od Glavnog nadzornog
inZenjera.

Svi projekti, koje je izradio lzvodac podlozni su prethodnom odobrenju Glavnog nadzornog inZenjera
prije nego se mogu koristiti. Cinjenica da ih je Glavni nadzorni inZenjer odobrio neée osloboditi
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(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Izvodaca njegovih odgovornosti u okviru Ugovora. Izvodac ce ishoditi odobrenje treéih strana za
projekte na svoj trosak, ako to bude potrebno.

Izvodac je duzan izraditi sve projekte bez prava na posebnu naknadu. Bez ove dokumentacije nece
se pristupiti postupku tehnickog pregleda, primopredaje i okon¢anog obracuna. lzvodac je duzan
predati po tri (3) kompleta izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja Glavhom nadzornom
inZenjeru prije pocetka tehnickog pregleda. Izvodac treba unaprijed traZiti suglasnost Glavnog
nadzornog inZenjera na veli¢inu i opremu nacrta, sistem kodiranja i ostale relevantne detalje. Osim
kopija nacrta kako je navedeno, lzvodac ¢e sve projekte dostaviti i u digitalnom formatu (AutoCad i
pdf, word, excel i slicno).

Clanak 28.

Izvodac je obvezan ugovoriti osiguranje gradiliSta za vrijeme izvodenja radova i osiguranje od
odgovornosti prema tre¢ima, koje pokriva bilo kakvu Stetu radnika Izvodaca ili tre¢ih osoba za slucaj
nesrece sve do dana primopredaje.

Izvodac je za cjelokupno vrijeme trajanja ovog Ugovora duzan imati police osiguranja koje pokrivaju
slijedece rizike:

(a) Osiguranje objekta u izgradnji na osiguranu svotu istovjetnu Ugovorenoj cijeni, bez odbite
fransize.

(b) Osiguranjajavne (izvan-ugovorne) odgovornosti prema tre¢im osobama koja obuhvada osiguranje
od Stete smrti, povrede tijela ili zdravlja, te oSteéenja ili unistenja stvari trec¢e osobe na osiguranu
svotu koja mora odgovarati uobicajenim iznosima za struku i djelatnosti koju obavlja.

U sluéaju ostvarivanja agregatnog limita lzvodac¢ je duZan obnoviti police osiguranja pod istim
uvjetima.

Djelatnici Narucitelja, kao i sam Narucitelj, smatraju se tre¢im osobama u smislu odgovornosti
Izvodaca za Stetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvodac, odnosno od njegove
opasne stvari.

Izvodac se obvezuje dostaviti Glavnhom nadzornom inZenjeru i predstavniku Narucitelja police u roku
od Cetrnaest (14) dana od datuma potpisa ovog Ugovora.

Ukoliko lzvodac ne dostavi police osiguranja u navedenom roku Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj
Ugovor.

Clanak 29.

Izvodac je obvezan o svom troSku odrzavati i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i snositi
troskove pripremnih radova, troskove svih prikljuc¢aka, troskove vezane uz prekomjerno opterecéenje
cesta, troSkove pribavljanja suglasnosti i troSkove eventualnog zauzeéa javnih prometnih povrsina.

Ukoliko se zbog nacina izvodenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, lzvodac je
obvezan o svom trosku izraditi po sudskom vjesStaku elaborat zate¢enog stanja prije pocetka radova.

Izvodac ée snositi sve troskove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, ukljucivo i one za
pristup na gradiliste.

€lanak 30.
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(1) Izvodac je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od sedam (7) dana prije izvodenja pojedinih

(1)

(2)

(1)

(2)

radova, u skladu s dinamickim planom iz ¢lanka 8., prouciti ugovorne dokumente i ostalu raspoloZivu
dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatraZiti od Narucitelja objasnjenje nejasnih detalja, kako
ne bi doslo do zastoja u izvedbi radova.

Na eventualne uocene nedostatke obvezan je upozoriti Narucitelja.
Clanak 31.

Tijekom izvodenja radova, lzvodac ¢e paziti da na gradilistu nema nepotrebnih stvari i ukloniti ¢e svu
nepotrebnu mehanizaciju ili viSak materijala. Izvodac ¢e odstraniti i odvesti s gradiliSta sav otpad,
smece, objekte pripremnih radova i ostatke koji vise nisu potrebni.

Nakon zavrsetka radova, Izvodac ¢e u razumnom roku i na svoj trosak ocistiti i ukloniti s gradilista svu
mehanizaciju, viSak materijala, otpad, smece i objekte pripremnih radova. lzvodac¢ ée gradiliste
ostaviti Cistim i u dobrom stanju.

Clanak 32.

Sve iskopine, kovani novac, antikni ili vrijedni predmeti, objekti i ostali geoloski ili arheoloski ostaci
koji se pronadu na gradiliStu predat ce se na ¢uvanje i u nadleznost Narucitelja.

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne mjere da njegovo osoblje ili druge osobe ne ostete ili uklone te
nalaze.

Naknada sStete

(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Clanak 33.

Izvodac je obvezan sanirati sve nastale Stete uslijed gradenja ukljucivo i oSteéenja javnih povrsina
koje se koriste tijekom izvodenja radova.

Clanak 34.

Izvodac je u obvezi Stititi, obestetiti, ne smatrati odgovornim i braniti Narucitelja i njegove djelatnike
od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih Steta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, trazenja,
pravnih radnji i pravnih odluka koji su prouzroceni zbog povrede ugovora po lzvodacu, njegovim
zaposlenicima, predstavnicima, zastupnicima i podlzvodacima i dobavljac¢ima, te od bilo kojih njihovih
obveza prema ovom Ugovoru.

U slucaju bilo kakvih odstetnih zahtjeva treéih osoba prema Narucitelju, a koji proizlaze iz izvrsenja
obveza Izvodaca po ovom Ugovoru, lzvodac se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.

Ukoliko bi Naruditelj popravio ili nadoknadio Stetu nastalu tre¢im osobama po osnovi provedbe ovog
Ugovora, Narucitelj ima pravo naknaditi Stetu odbitkom odgovarajuceg iznosa od bilo koje situacije
koju je ispostavio lzvodac, odnosno na Narucitelju drugi prihvatljivi nacin.

Clanak 35.

Rizik propasti ili oStec¢enja gradevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje Narucitelju
snosi lzvodac, te nema pravo na naknadu od Narucitelja.
Ukoliko se na radovima ili dijelu gradevine dogodi gubitak ili Steta tijekom perioda kada je lzvodac

odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Izvodac ¢e nadoknaditi gubitak
ili ispraviti Stetu na svoj rizik i na vlastiti trosak tako da radovi ili gradevina odgovaraju Ugovoru.
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Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Clanak 36.

Izvodac je obvezan dostaviti ili uplatiti Narucitelju u roku od ¢etrnaest (14) dana od datuma potpisa
ovog Ugovora, a svakako prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora na iznos od 10% ugovorne cijene bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) s rokom vaZenja 2
mjeseca duljem od planiranog Roka konacnog zavrsetka Gradevine.

Oblik i sadrzaj jamstva za uredno ispunjenje ugovora definiran je Knjigom 1 Dokumentacije o nabavi.
O dostavljenom jamstvu Izvodac ¢e obavijestiti predstavnika Narucitelja.

U slucaju ne dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora u roku iz stavka (1) i obliku iz stavka
(2) ovog clanka, Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti Izvodacevo jamstvo za ozbiljnost
ponude.

Ukoliko Izvodac¢ ne zavrsi ugovorene radove u Roku dovrsetka i/ili jamstvo isti¢e prije izdavanja
Zapisnika o primopredaji radova i/ili datuma Okoncéanog obracuna, bez obzira na okolnosti potrebe
produljenja predmetnog jamstva, Izvodac je obvezan Narucitelju dostaviti novo jamstvo ili produljiti
postojece jamstvo u obliku odredenom u stavku (2) i to za naredno razdoblje u kojem ¢e zavrsiti
ugovorene radove i/ili ishoditi Zapisnik o primopredaji radova.

Novo ili produljeno jamstvo Izvodac je obvezan dostaviti najkasnije ¢etrnaest (14) dana prije datuma
isteka roka vazenja jamstva iz stavka (1).

U slucaju da lzvrsitelj ne dostavi novo ili produljeno Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora iz stavka
(5) u roku iz stavka (6), Narucitelj ¢e naplatiti u punom iznosu jamstvo iz stavka (1), te ima pravo
raskinuti Ugovor.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraca se nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Narucitelj ima pravo naplatiti u sljedecim slucajevima:

(a) usluéaju svake povrede ugovorne obveze od strane lzvodaca zbog koje Narucitelju nastane Steta
i to u iznosu visine nastale Stete s pripadaju¢im kamatama.;

(b) radi naplate ugovorne kazne zbog zakasnjenja lzvodada u ispunjenju svojih obveza iz ovog
ugovora, i to u visini ugovorne kazne;

(c) u slucaju neispunjenja ugovorne obveze od strane lzvodaca zbog razloga za koje je odgovoran
Izvodac kao i u slucaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvodac, i to u punom iznosu jamstva,
bez obveze vradanja naplac¢enog jamstva;

(d) udrugim slucajevima, radi naplate potraZivanja koja Naruciteljima prema Izvodacu u svezi sa ovim
Ugovorom do visine iznosa koje Narucitelj potraZuje;

(e) uvijek kada je to predvideno ostalim odredbama ovog Ugovora.

Jamstveni rok i Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Clanak 37.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Izvoda¢ jamci za ugovornu kvalitetu izvedenih radova, odnosno za otklanjanje nedostataka na
radovima i opremi. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrduje se u trajanju od ___ godina,
sukladno ponudenom jamstvenom roku iz Ponude i uvjetima odredenim Knjigom 1 Dokumentacije o
nabavi, a koji rokovi pocinju teéi od datuma Zapisnika o primopredaji.

Izvodac je obvezan Narucitelju najkasnije u roku od Cetrnaest (14) od dana od datuma okoncanog
obracuna, a svakako prije izdavanja okoncane situacije i prije isteka roka valjanosti jamstva za uredno
ispunjenje ugovora, dostaviti ili uplatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u
iznosu 10% (deset posto) vrijednosti ukupno izvedenih radova (bez PDV-a).

Oblik i sadrzaj jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku definiran je Knjigom 1
Dokumentacije o nabavi.

Ukoliko lIzvodac ne dostavi jamstvo iz stavka (2) u obliku iz stavka (3) ovog ¢lanka, Narucitelj ima pravo
naplatiti jamstvo iz ¢lanka 36.

Izvrsitelj je duZan za cijelo vrijeme trajanja Jamstvenog roka odrzavati valjano i naplativo jamstvo iz
stavka (2).

U slucaju da jamstvo iz stavka (2) istiCe prije isteka Jamstvenog roka, lzvodac je obvezan Narucitelju
dostaviti novo jamstvo ili produljiti postojec¢e jamstvo i to za naredno razdoblje trajanje Jamstvenog
roka.

Novo ili produljeno jamstvo lzvodac je obvezan dostaviti najkasnije dvadeset-osam (28) dana prije
datuma isteka roka vazenja jamstva prema stavcima (2) ili (6).

U slucaju da lzvodac ne dostavi novo ili produljeno jamstvo u roku iz prethodnog stavka, Narucitelj ¢e
naplatiti u punom iznosu jamstvo iz stavka (2) ili (6), bez obveze vra¢anja napla¢enog iznosa. U tom
sluéaju tako naplaceni iznos sluzi kao jamstvo u obliku nov¢anog pologa.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku vratit ¢e se lzvodacu u roku od cetrnaest (14)
dana po isteku njegovog roka valjanosti.

(10)Prije podizanja zahtjeva temeljem jamstva, Narucitelj ¢e u svakom slucaju obavijestiti Izvodaca o

prirodi nedostatka uslijed kojega podiZe zahtjev.

(11) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Narucitelj ima pravo naplatit u sljedec¢im

sluéajevima:

(a) propusta lzvodaca da produlji vaZenje Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
kako je to opisano u ovom ¢lanku, u kojem slucaju Narucitelj moZe potraZivati puni iznos Jamstva
za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(b) propusta lzvodaca da zapocne s otklanjanjem nedostataka ili ostecenja u roku ne duljem od osam
(8) dana od primitka obavijesti Narucitelja kojom se traZi da se nedostatak otkloni, Narucitelj moze
potrazivati puni iznos Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(c) uslucaju da lzvodac duguje Narucitelju naknadu za troSkove otklanjanja nedostataka i oSteéenja
ili za pretrpljene Stete nastale uslijed nedostataka ili oStecenja tijekom Jamstvenog roka, u punom
iznos Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(12) Dostavljanjem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Narucitelju, l1zvodacu vraca

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
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(1)

(2)

Clanak 38.

Izvodac je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Narucitelja, o svom trosku i na svoj rizik,
otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja
ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.

Ukoliko lzvodac na pisani poziv Narucitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku 8
(osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u roku koji je odreden u pisanom
pozivu Narucitelja, Narucitelj ima pravo otkloniti nedostatak na teret Izvodaca, te trosak otklanjanja
nedostataka naplatiti iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ili na Narucitelju drugi
prihvatljiv nacin.

Raskid ugovora od strane Narucitelja

(1)

(2)

(3)

(1)

Clanak 39.

Ukoliko lzvodac propusti ispuniti neku obvezu iz ovog Ugovora Narucitelj ¢e dati lzvodacu dodatni
primjereni rok za ispunjenje obveze/otklanjanje nedostatka uz upozorenje lzvodacu da ¢e se u slucaju
ne ispunjenja obveze/otklanjanja nedostatka po isteku navedenog roka Ugovor smatrati raskinutim,
osim ako Narucitelj nakon isteka roka, bez odgode, ne obavijesti Izvodaca da zahtijeva ispunjenje
Ugovora ili da naplac¢uje ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora (u kojem slucaju ugovor
prestaje).

Iznimno, Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor i bez ostavljanja primjerenog roka lzvodacu ako iz
njegova drZanja proizlazi da nece ispuniti obvezu niti u naknadnom roku.

Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvodac:

e ne dostavi zahtijevana jamstva;

e ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvodenje radova s dinamickim planom;

e ne dostavi police osiguranja;

e ustupi podizvodacu izvodenje pojedinih radova suprotno odredbama ovog Ugovora;
e postane nelikvidan, nesolventan ili ode u stecaj; ili

e neizvrsi druge obveze u slucaju cega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviden raskid
Ugovora.

Clanak 40.

Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba kako mu to odgovara, uz obavijest Izvodacu
o takvom raskidu, uz pridrzaj svih prava lzvodaca koja mu po zakonu pripadaju, osim prava na
naknadu troSkova uprave koje je lzvoda¢ prema svojim kalkulacijama trebao naplatiti po osnovi
realizacije ovog Ugovora, odnosno iz cijene Ugovora da se isti realizirao.

Raskid ce stupiti na snagu dvadeset-osam (28) dana nakon datuma kada lzvodac primi takvu obavijest
ili Narucitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, ve¢ prema tome koji je datum kasniji.
Narucitelj nece raskinuti Ugovor prema ovom ¢lanku kako bi ugovorne radove organizirao da ih
izvede drugi lzvodac.

Clanak 41.
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(1) Narucitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvodacu.

(2) U slucaju raskida Ugovora prema prethodnom clanku Naruditelj ée platiti 1zvodac¢u samo izvedene
radove. Narucitelj nije obvezan platiti cijenu za naruceni materijal koji nije isporucen na gradiliste,
ugraden i obracunat u radovima, osim opreme za koju postoji racunovodstvena dokumentacija kojom
Izvodac¢ moze dokazati svoja potrazivanja.

(3) Steta koju Izvoda¢ moze potraZivati zbog raskida Ugovora prema prethodnom é&lanku ovog Ugovora
obuhvacda samo obi¢nu stetu koju je lzvodac¢ imao zbog raskida Ugovora (Sto ne ukljucuje tzv.
troskove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).

Raskid ugovora od strane lzvodaca
Clanak 42.
(1) lzvodac ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:
e ako Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

e uslucaju djelovanja vise sile koje potpuno onemoguduje izvodenje radova za dulje od sto-pedeset
(150) dana.

(2) U slucaju raskida Ugovora sukladno prethodnom stavku Narucitelj ée platiti Izvodacu samo izvedene
radove. Narucitelj nije obvezan platiti cijenu za naruceni materijal koji nije isporucen na gradiliste,
ugraden i obracunat u radovima, osim opreme za koju postoji racunovodstvena dokumentacija kojom
moZe dokazati svoja potrazivanja.

(3) Steta koju lzvoda¢ moze potraZivati zbog raskida Ugovora prema prvoj tocki stavka 2. ovog ¢lanka,
obuhvaca samo obicnu Stetu koju je lzvodac imao zbog raskida Ugovora (Sto ne ukljucuje tzv.
troskove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).

Obveze lzvodaca u slucaju raskida Ugovora
Clanak 43.

(1) U slucaju raskida Ugovora lzvodac je obvezan u primjerenom roku, a najduze u roku dvadeset-osam
(28) dana:

e izvesti do isteka otkaznog roka radove do faze u kojoj Narucitelj moze radove preuzeti i predati ih
drugom izvodacu na izvodenje;

e osloboditi gradiliSte od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih
podlzvodaca;

e izvrsiti primopredaju svih radova, te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehnickog
pregleda Glavhom nadzornom inZenjeru; i

e konzervirati radove, tj. zastiti ih od propadanja i oSteéenja na tehnicki prikladan i ispravan nacin.

(2) Ukoliko lzvodac ne izvrsi u prethodnom stavku navedene obveze u za to odredenim rokovima
Narucitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, te bez potrebe ishodenja
odobrenja lzvodaca, ukloniti s gradiliSta materijal i strojeve lzvodaca ili podlzvodaca na troSak
Izvodaca i pohraniti ih u javno ili drugo skladiSte na trosak Izvodaca.

Imenovanje predstavnika Izvodaca i Narucitelja
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(1)

(2)

(3)

(4)

Clanak 44.

Izvodac je obvezan tijekom uvodenja u posao imenovati stru¢njake iz Ponude u skladu s Ponudom i
vazecom zakonskom regulativom koji ¢e voditi gradenje, odnosno pojedine radove te o tim
imenovanjima pisanim putem obavijestiti Narucitelja.

Strucnjak 1 je osoba predstavnik Izvodada imenovana od strane Izvodaca u svojstvu glavnog inZenjera
gradilista sukladno Zakonu poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, Zakonu o gradnji
i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Narucitelj je obvezan tijekom uvodenja u posao imenovati osobu koja ce biti predstavnik Narucitelja
i u njegovo ime nadgledati izvrSenje ovog Ugovora, te o0 tom imenovanju pisanim putem obavijestiti
Izvodaca.

Predstavnik Narucitelja predstavlja Narucitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora, te
se cjelokupna komunikacija Izvodaca prema Narucitelju obavlja preko njega.

Zamjena predstavnika lzvodaca

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Clanak 45.

U sluc¢aju da Ponudom predlozeni Struénjaci 1i 2 nisu u moguénosti pristupiti realizaciji ovog Ugovora,
tada Izvodac¢ mora predloziti njihovu zamjenu. Narucitelj ¢e zamjenu Strucnjaka odobravati samo u
iznimnim sluéajevima i to kad izvoda¢ nedvojbeno dokaze da navedeni Stru¢njak nije u mogucénosti
izvrSavati usluge za koje je nominiran (primjerice u slucaju teske bolesti i sl.). Zamjenski Strucnjak
kojeg predlaZe lzvoda¢ mora imati iste ili viSe kvalifikacije od Stru¢njaka koji se mijenja kako bi i sa
zamjenskim stru¢njakom, da je bio prvotno imenovan, lzvrsitelj ostvario isti ili veéi broj bodova od
onih koje je ostvario sa prvotno imenovanim stru¢njakom kao kriterijem za odabir ekonomski
najpovoljnije ponude (za Strucnjake 1i 2).

Izvodac je zamjenu duzan predloziti Narucitelju u roku od najvise sedam (7) dana od dana utvrdivanja
potrebe za zamjenom.

Narucitelj je duzan odgovoriti na prijedlog lzvodaca za zamjenom u roku od najvise Cetrnaest (14)
dana od dostave prijedloga zamjene. U slucaju da Narucitelj odbije prijedlog zamjene, Izvoda¢ mora
u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju zamjene predloZiti novu zamjenu.

Ukoliko Izvodac u rokovima navedenim u stavcima (2) i (3) ovog ¢lanka ne predlozi prihvatljivu
zamjenu, Narucitelj zadrZava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno izvrSenje Ugovora.

Narucitelj zadrzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili viSe od strucnjaka lzvodaca u slijedec¢im
okolnostima:

e ako strucnjak opetovano propusta obavljati radnje definirane Ugovorom, ili

e ako se pouzdano utvrdi da je stru¢njak primio ili ponudio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju
ili nesto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu u vezi s Ugovorom.

Dodatni troSkovi koji nastanu zamjenom stru¢njaka idu na teret Izvodaca, a $to izmedu ostalog
ukljuCuje i snosenje troSkova nastalih uslijed odbijanja nadleznih tijela koja nadziru koristenje
sredstava financiranja ovog Ugovora da odobre troskove koje je u Ugovoru odobrio ili prouzrocio
neadekvatan stru¢njak u smislu stavka (1) ovog ¢lanka.

Strucni nadzor
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(1)

(2)

(1)

(2)

Clanak 46.

Stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja ugovornih radova obavljat ¢e Naruditelj putem Glavnog
nadzornog inZenjera i nadzornih inZenjera pojedinih struka.

O imenovanju predstavnika stru¢nog nadzora Narucitelj ¢e pisanim putem obavijestiti Izvodaca.
Clanak 47.

U provedbi stru¢nog nadzora gradenja, osim duznosti odredenih vaze¢om zakonskom regulativom
nadzorni inZenjeri su ovlasteni od Narucitelja provjeravati sljedece:

e gradevinsku knjigu;

e koli¢ine i cijene radova u situacijama;

e izvodenje radova prema planu;

e Izvodacev sustav osiguranja kvalitete;

e uredno vodenje dokumentacije lzvodaca kojom se kontrolira kvaliteta;
e provodenje mjera zastite na radu i zastite okolisa.

Predstavnici stru¢nog nadzora ovlasteni su u ime Narucitelja sudjelovati kod primopredaja radova i
izrade okoncéanog obracuna.

Ustupanje dijela Ugovora podlzvodacima

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Clanak 48.

Izvodac moze tijekom izvodenja radova iz ovog Ugovora od Narucitelja, pod uvjetima predvidenim
Knjigom 1 Dokumentacije o nabavi, zahtijevati:

e promjenu podlzvodaca za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
e preuzimanje izvrSenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,

e uvodenje jednog ili vise novih podlzvodaca ¢iji ukupni udio ne smije prijeci 30% (trideset posto)
vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor ili ne.

Sudjelovanje podlzvodaca ne utje¢e na odgovornost Izvodaca za izvrSenje ovog ugovora.

Izvodac snosi odgovornost za bilo koji postupak ili krSenje Ugovora od strane bilo kojeg podlzvodaca,
njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili krSenje Ugovora od strane lzvodaca.

Narucitelj je obvezan dio Ugovora koji je izvrSen od strane podlzvodada izravno placdati
podlzvodacima.

Izvodac je obvezan naznaciti koje iznose i na koji racun treba placati podlzvodacima.

Podaci o podlzvodacima i dijelu ugovora koje lzvodac daje u podugovor obvezni su sastojci ovog
Ugovora.

Potpuni ugovor, salvatorna klauzula

(1)

Clanak 49.

Ovaj Ugovor zamjenjuje sve ranije dogovore ili sporazume izmedu ugovornih strana koje se odnose
na predmet ovog Ugovora.
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(2)

(3)

Ugovorne strane ée u izvrSavanju ovoga Ugovora medusobno suradivati u dobroj vjeri te se obvezuju
potpisati sve isprave, dati sva ocitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi
izvrSenja ovog Ugovora.

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slu¢aju pravne praznine u odredbama
Ugovora, to nema utjecaja na vazenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim ée slu¢ajevima ugovorne
strane nevazecu odredbu zamijeniti novom koja ée u gospodarskom smislu biti najbliza nevaljanoj
odredbi.

Komunikacija i obavijesti

(1)

(2)

€lanak 50.

Mjerodavan jezik, koji se koristi u ovom Ugovoru je hrvatski jezik i latini¢no pismo. Jezik komunikacije
je hrvatski jezik i latiniéno pismo.

Obavijesti koje moraju biti dane prema Ugovoru moraju biti u pisanom obliku, a stupaju na snagu
primitkom na adrese navedene u ovom ¢lanku Ugovora. Dostava moze uslijediti osobno ili telefaksom
uz pisanu potvrdu primitka ili preporucenim pismom koji je naknadno potvrden pismom ili
elektronickom postom uz potvrdu o primitku (delivery receipt).

Adrese za dostavu Obavijesti jesu:
Adresa Narucitelja:

Odgovorna osoba:

E-mail

Telefon

Adresa lzvodaca:

Odgovorna osoba:

E-mail

Telefon

Ispitivanja i revizije od strane tijela Republike Hrvatske i Europske Unije

(1)

(2)

Clanak 51.

Izvodac ¢e dopustiti svim tijelima nadleznim za upravljanje i provedbu europskih strukturnih i
investicijskih fondova i Republici Hrvatskoj, kao i nadleznim EU institucijama, provjeru, kroz ispitivanje
dokumenata i izradom njihovih preslika ili provjerom na licu mjesta, izvodenje pune revizije u skladu
s procedurama i propisima Europske Unije za zastitu financijskih interesa Europske unije protiv
pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tu svrhu, Izvodac se obvezuje omoguditi odgovarajuci pristup
osoblju ili predstavnicima nadleznih tijela EU, da posjete sjediSte i mjesta na kojima se projekt provodi,
ukljuéujuci i njegove informacijske sustave, kao i sve dokumente i baze podataka koji se odnose na
tehnicko i financijsko upravljanje Projektom, te poduzeti sve potrebne korake kako bi olakSao njihov
rad. Takve inspekcije mogu se provoditi do 5 godina nakon konaénog plaéanja.

Pristup omogucen predstavnicima nadleznih tijela odvija se na temelju povjerljivosti u odnosu na
trece osobe, ne dovodedi u pitanje obveze javnog prava koje se na njih odnose. Dokumenti moraju
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biti lako dostupni i spremljeni tako da olak$aju provjeru, a lzvoda¢ mora obavijestiti Narucitelja o

to¢nom mjestu na kojem se ¢uvaju.

Vidljivost

(1)

()

Clanak 52.

Izvodac mora poduzeti sve potrebne mjere, o vlastitom trosku, da se osigura vidljivost financiranja ili
sufinanciranja od strane Europske unije kako je to navedeno u Uputama za korisnike sredstava vezano
uz informiranje, komunikaciju i vidljivost, koje se mogu preuzeti na web stranici:

https://strukturnifondovi.hr/

Izvodaé je duzan na isporuéenoj ifili ugradenoj opremi osigurati elemente vidljivosti sukladno
uputama dostupnima na sljedeé¢em linku:

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsimages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%2
0%E2%80%93%202020/Upute za korisnike za web FINAL.pdf

Zavrsne odredbe

(1)

(1)

(1)
(2)

Clanak 53.

Ugovorne strane se obvezuju s osobnim podacima do kojih dodu tijekom izvrSenja ovog Ugovora
postupati sukladno vaZecoj Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vije¢a od 27. travnja 2016.
o zastiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opca uredba o zastiti podataka) te sukladno Zakonu o
provedbi Opce uredbe o zastiti podataka (NN 42/18).

Clanak 54.

Izvodac i sav njegov kadar nece primati niti pristati primiti od bilo koga ili ponuditi nekoj osobi ili
pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za pruzanje
ili propustanje nekog ¢ina u vezi s izvrSenjem ovog Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili
nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s ovim Ugovorom. lzvodac ¢e postivati sve relevantne
zakone i propise te kodekse koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije.

U provedbi obveza po ovom Ugovoru, lzvodac, njegovi zastupnici i zaposlenici pridrzavat ¢e se svih
vazecih zakona, propisa i naloga bilo koje mjerodavne sudske nadleZnosti. Izvodac potpisom ovog
Ugovora obvezuje se i jamci da nece niti primiti niti ponuditi, platiti ili obecati platiti bilo izravno ili
neizravno, nista vrijedno drzavnom ili javnom sluzbeniku, projektantu ili nadzoru u vezi s bilo kakvim
poslovnim prilikama koje su predmet ovog Ugovora. Stovise, lzvoda¢ ¢e odmah pisano obavijestiti
Narucitelja o svim detaljima u slucaju da lzvodac primi zahtjev kojim drzavni ili javi sluzbenik,
projektant ili nadzor trazi nedopustena plaéanja.

Clanak 55.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da se na ovaj Ugovor ne primjenjuju Posebne uzance o gradenju

Ugovorne strane suglasno utvrduju da za sve ostalo, $to nije regulirano ovim Ugovorom, vrijede
odredbe vaZeceg Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uredenju,
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, Zakona o zastiti okolisa, Zakona o
javnoj nabavi, Zakona o zastiti na radu, Zakona o zasiti od poZara i drugi zahtjevi vazecih primjenjivih
propisa.
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(3) Zakoni i podzakonski propisi koji se spominju u tekstu ovog Ugovora ili u drugim dijelovima Ugovora i
dokumentacije o nabavi, primjenjuju se sa svim vaze¢im izmjenama i dopunama u trenutku primjene
ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski propisi ako su zamijenili one koji se spominju.

Clanak 56.

(1) Dokumenti koji ¢ine ugovor medusobno se nadopunjuju. U svrhu tumacenja dokumenata njihov red
prvenstva bit ¢e kako slijedi:

1. Ovaj ugovor,
Dokumentacija o nabavi,

Ponuda,

2w

Ostala dokumentacija navedena u Ugovoru,

(2) Ukoliko su dokumenti nejasni ili su nadene neke proturjecnosti, Narucitelj je ovlasten dati potrebna
objasnjenja ili upute.

Clanak 57.

(1) Ugovor se moze mijenjati i dopunjavati jedino uz suglasnost obje ugovorne strane i to u slucajevima
predvidenim Zakonom o javnoj nabavii Zakonom o obveznim odnosima. Zahtjev za izmjenu mora biti
u pisanom obliku, mora biti obrazlozen i dokumentiran, tako da iz obrazloZenja i priloZzene
dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.

(2) lzmjeneidopune Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje ugovorne
strane pravovaljano potpisane. Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika
ugovornih strana neée imati nikakav pravni znacaj.

(3) Sve eventualne izmjene ovog Ugovora vrsit ¢e se sukladno odredbama ovog Ugovora i dokumentacije
o nabavi primjenom odredbi ¢lanka 314. do 320. ZJN 2016.

Clanak 58.
(1) Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Narucitelj i Izvodac ¢e rjeSavati sporazumno.

(2) U slu¢aju nemogucnosti rjesenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvacaju rjesenje stvarno
nadleznog suda u Splitu.

€lanak 59.

(1) Potpisom ovog Ugovora, ugovorne stranke potvrduju da su ga procitale i razumjele, te s obzirom da
on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvacaju sva prava i obveze koje iz njega proistjecu, kao
i pravne posljedice koje za njih proistjecu, te se odriCu prava na pobijanje istog iz razloga
nerazumijevanja ovog Ugovora ili bilo kojeg drugog razloga.

Clanak 30.

(1) Ovajje Ugovor sastavljen i napisan u Cetiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokaznu snagu
izvornika i svaka ugovorna strana dobiva po dva (2) primjerka.

Clanak 61.
(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

U Trogiru, . .2020.
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Za Narucitelja: Za lzvodaca:
Gradonacelnik: Direktor:

Ante Bili¢, dipl. ing. grad.

Klasa:

Urbroj:
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